


# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年4月号 Vol.19



東側から撮影



## ○工事進捗状況(全工区)

3月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 56.1%
- ・プラント工事 81.60%です。

## ○A工区プラットフォームの大きさ(左下写真)

プラットフォームがあるA工区の鉄骨が建ちました。プラットフォームは、一辺が20m以上あり、現宇城クリーンセンターのプラットフォームの倍の広さになります。

## ○ごみクレーンの納入(右下写真)

ごみクレーンが2基納入されました。

