

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年4月号 Vol.7号



東側から撮影




R4. 1. 28



掘削内部の様子



R4. 2. 25



掘削内部の様子



R4. 3. 24



掘削内部の様子

B-1工区（ごみピット）の掘削が終了しました。掘削は約13m行われました。ごみピットは深さ約10mになります。